



ALCALDÍA DE MANIZALES
PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL
PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2024

PIM-POR-FR-04
Estado Vigente
Versión 9

FECHA DE ELABORACIÓN: 8/01/2024

DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD **INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA**

FECHA REGISTRO INICIAL	CAUSAS DE MODIFICACIÓN (Marque con una x)	Modificación Presupuestal	Ajuste de actividades	Ajuste de Recursos

1. RESPONSABLE		2. CLASIFICACIÓN DE LA META		5. PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN (P-E-A)			6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES			7. FUENTE DE FINANCIACIÓN		
Dependencia	Nombre del Responsable	Tipo de Meta	Código BPIM (si lo tiene)	Nombre P-E-A	Objetivo	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Fuente de financiación	Monto (Pesos)	Requiere Contratación	
INVAMA	John Jairo Castro Buitrago	Producto	2020170010007	CONFORMACIÓN DE MANIZALES COMO LA PRIMERA BIODIVERSIDAD Y CINTURÓN VERDE DE LA REGIÓN	Compensación Ambiental de la fase II del proyecto Paralela Norte Grupo II Sector bajo Rosales (Siembra de Guadual	Proceso de contratación Siembra Guadual Mantenimiento	1/01/2024	31/12/2024	Inversión	\$ 50.000.000	Sí	
INVAMA	John Jairo Castro Buitrago	Resultado	2020170010055	INSTALACION ALUMBRADO NAVIDEÑO	Iluminación navideña 2024	Convenio interadministrativo Alcaldía, CHEC e INVAMA Montaje del alumbrado navideño Mantenimiento Desmonte	1/04/2024	31/12/2024	Inversión	\$ 500.000.000	Sí	
INVAMA	John Jairo Castro Buitrago	Resultado	2020170010054	MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	Modernización 1500 puntos de luz con tecnología LED	Proceso de contratación para la compra de luminarias.	1/01/2024	30/09/2024	Inversión	\$ 2.078.354.397	Sí	
INVAMA	John Jairo Castro Buitrago	Resultado	2020170010054	MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	Mantenimiento trafos y redes primarias	Proceso de contratación Suministro e instalación de elementos activos de la Red.	1/03/2024	30/11/2024	Inversión	\$ 135.000.000	Sí	
INVAMA	John Jairo Castro Buitrago	Resultado	2020170010054	MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	Instalación de medidores para la medición del consumo de energía en las redes exclusivas de alumbrado público	Proceso de contratación Suministro de medidores Validación con el Operador de Red (CHEC) Instalación de medidores	1/02/2024	30/11/2024	Inversión	\$ 248.400.000	Sí	



ALCALDÍA DE MANIZALES
PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL
PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2024

PIM-POR-FR-04
Estado Vigente
Versión 9

FECHA DE ELABORACIÓN: 8/01/2024

DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD: **INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA**

FECHA REGISTRO INICIAL	CAUSAS DE MODIFICACIÓN (Marque con una x)	Modificación Presupuestal	Ajuste de actividades	Ajuste de Recursos

1. RESPONSABLE		2. CLASIFICACIÓN DE LA META		5. PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN (P-E-A)			6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES			7. FUENTE DE FINANCIACIÓN	
Dependencia	Nombre del Responsable	Tipo de Meta	Código BPIM (si lo tiene)	Nombre P-E-A	Objetivo	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Fuente de financiación	Monto (Pesos)	Requiere Contratación
	John Jairo Castro Buitrago	Resultado	2020170010054	MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	Construcción, refacción y mantenimiento de Obras civiles de la infraestructura de alumbrado público	Proceso de contratación Ejecución	1/02/2024	15/12/2024	Inversión	\$ 47.182.034	Sí
	John Jairo Castro Buitrago	Resultado	2020170010054	MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	Actualización de licencia de software de georeferenciación (Arc Gis)	Proceso de contratación Ejecución	1/02/2024	15/12/2024	Inversión	\$ 23.720.912	Sí
	John Jairo Castro Buitrago	Resultado	2020170010054	Mejorar la infraestructura de soporte física y tecnológica del INVAMA	Actualización y adquisiciones de software, y equipos de computo	Proceso de contratación Ejecución	1/02/2024	15/12/2024	Inversión	\$ 226.221.988	Sí
	John Jairo Castro Buitrago	Resultado		Red de ciclo rutas, vías, y senderos	Otros proyectos financiados por contribución de valorización	Estudios de viabilidad técnica y económica	1/02/2024	15/12/2024	Inversión	\$ 500.000.000	Sí