
FECHA DE ELABORACIÓN:

UNIDAD/AREA

Nombre P-E-A

(Proyecto - Estrategia - Acción)
Objetivo Actividades

Recursos 

Asignados 
Meta asignada Indicador AVANCE OBSERVACION

Grupo II Sector Bajo Rosales de la 

Construcción Paralela Norte: Bajo Rosales - 

Túnel Calle 53 e Intercambiadores Viales

Terminación de obras de la fase II del 

proyecto Paralela Norte Grupo II Sector 

Bajo Rosales

Construcción $ 3.945.714.336 100% construido Porcentaje de Avance 99%

Se culminó toda la obra funcional. 

Actualmente se tramita convenio con 

Secretaría de Obras Públicas por 120 

millones para la empradización de zonas 

verdes y terminado del piso debajo 

puentes.

Pavimentacion via acceso arenillo sector La 

virgen - Cuatro Pasos

Construcción del pavimento en placa huella 

y distribución de la contribución de 

valorización

Distribución $ 287.493.235
Resolución 

distribuidora
Documento 0%

Se realizó distribución conforme a las 

observaciones de los propietarios. Se 

está concertando reunión con los 

representantes de propietarios para 

análisis de dicha distribución

Pavimentacion segunda calzada avenida 

silvio villegas (Entre calles 70B y 72)

Realizar la distribución de la contribución de 

valorización

Elaborar la Resolución distribuidora y 

notificación
$ 27.000.000

Resolución 

distribuidora
Documento 0%

Por la situación presentada por la 

pandemía, se reprograma para el año 

2021

Plan integral de Transporte Público (incluye 

cables aéreos)

Establecer la viabilidad de cofinanciación 

con recursos de contribución de 

valorización 

Elaboración de estudio de pre-factibilidad $ 800.000.000
Estudio de pre-

factibilidad
Documento 0%

La entidad hizo parte del Convenio del 

Sistema Integral de Transporte con 

$100'150.oo

Realizar el alumbrado navideño en 

convenio con Alcaldía de Manizales
Iluminación navideña 2020

Protocolo para el perfeccionamiento y 

supervisión en la ejecución del convenio de 

alumbrado navideño

$ 900.000.000
Alumbrado Navideño 

2020
Porcentaje de Avance 0%

Se realizó convenio con el municipio. 

Actualmente se adelanta el proceso de 

licitación para la instalación.

Modernizacion Alumbrado Püblico
Modernizar 376 puntos de luz con 

tecnología led
Instalación de 376 luminarias $ 400.000.000

Modernizar el 10% de 

las luminarias 

instaladas

Porcentaje de Avance 20%

Ejecutado en la avenida Paralela y 

sectores aledaños 386 puntos (100% 

terminada) y en el barrio Alférez Real, 24 

luminarias.

Se está adelantando el proceso de 

adjudicación de la actualización del 

Estudio Técnico de Referencia para la 

Modernización LED

Mejorar el alumbrado público de 4 

instalaciones deportivas.
Mejorar la iluminación de cuatro canchas

Instalación de luminarias

Instalación de red eléctrica
$ 400.000.000 Cuatro canchas

Cantidad de canchas 

mejoradas
75%

Se mejoró la iluminación de las canchas 

de La Enea, Asunción y Solferino.

Falta la cancha Estación 100, de San 

José

Reposición de los postes de iluminación tipo 

metálico
Instalación de 100 postes metálicos

Instalación y Reposicion de posteria en la 

ciudad
$ 300.000.000 100 postes instalados

Cantidad de postes 

instalados
20%

Se han instalado un total de 146 postes, 

en las zonas: San Marcel, San 

Sebastián, Puente Bajo Rosales y zona 

rural (La Garrucha, Lisboa, La Cabaña).

La inversión actual es de 

$202'000.000.oo
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Modernización del parque automotor

Mejorar el parque automotor para la 

prestación del servicio de alumbrado 

público

Overout carros canastas $ 500.000.000 2 vehículos
Cantidad de vehículos 

modernizados
15%

Se esta realizando el Estudio Técnico, 

con el fin de poder iniciar proceso 

licitatorio al comienzo del año 2021.

Se avanza también en el estudio de 

crédito público


