
INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2018

Dimensión Eje Programa Código BPIM 
(si lo tiene) Nombre P-E-A Responsable

(Nombre) Objetivo Actividades Recursos Asignados Meta asignada Indicador Porcentaje de 
Ejecución

Fecha de 
Seguimiento 

Porcentaje de 
Ejecución

Fecha de 
Seguimiento Observaciones Valor esperado

FISICO-ESPACIAL
INFRAESTRUCTURA 

VIAL, TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE

Hacia una movilidad 
eficiente, segura y 
compatible con el 
medio ambiente

2016170010118

Grupo II Sector Bajo 
Rosales de la 
Construcción 

Paralela Norte: Bajo 
Rosales - Túnel 

Calle 53 e 
Intercambiadores 

Viales

Jorge Manuel García 
Montes

Terminación de la 
fase del 

Intercambiador Vial de 
la Carola e Inicio de la 

II fase

Adquisición Predios               1.431.500.000 100% 
Adquirido

Porcentaje de 
Avance 

Adquirido
0% 01/08/2018 20% 05/12/2018

De los tres predios 
existe la minuta de 
la escritura publica, 
sin embargo, por 
causas ajenas a la 
voluntad de la 
entidad no se ha 
podido realizar el 
correspondiente 
registro y pago de 
las mismas.

FISICO-ESPACIAL
INFRAESTRUCTURA 

VIAL, TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE

Hacia una movilidad 
eficiente, segura y 
compatible con el 
medio ambiente

2016170010118

Grupo II Sector Bajo 
Rosales de la 
Construcción 

Paralela Norte: Bajo 
Rosales - Túnel 

Calle 53 e 
Intercambiadores 

Viales

Jorge Manuel García 
Montes

Terminación de la  
fase del 

Intercambiador Vial de 
la Carola

Construcción 19.458.065.000 100% 
construido

Porcentaje de 
Avance 

construcción
70% 01/08/2018 85% 05/12/2018

Problemas 
generados por la 
cimentacion del 
apoyo cuatro, el cual 
genero un mayor 
tiempo de ejecucion.

FISICO-ESPACIAL
INFRAESTRUCTURA 

VIAL, TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE

Hacia una movilidad 
eficiente, segura y 
compatible con el 
medio ambiente

2016170010118

Grupo II Sector Bajo 
Rosales de la 
Construcción 

Paralela Norte: Bajo 
Rosales - Túnel 

Calle 53 e 
Intercambiadores 

Viales

Jorge Manuel García 
Montes

Inicio de la Ia fase II 
del intercambiador vial 

de la Carola
Construcción Fase II 8.000.000.000 50% construido

Porcentaje de 
Avance 

construcción
0% 01/08/2018 5% 05/12/2018

Los tiempos del 
proceso contractual 
se prolongaron 
debido a la 
vinculacion de un 
ente nacional para el 
financiamiento de la 
obra.

FISICO-ESPACIAL
INFRAESTRUCTURA 

VIAL, TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE

Hacia una movilidad 
eficiente, segura y 
compatible con el 
medio ambiente

2016170010118

Grupo II Sector Bajo 
Rosales de la 
Construcción 

Paralela Norte: Bajo 
Rosales - Túnel 

Calle 53 e 
Intercambiadores 

Viales

Jorge Manuel García 
Montes

Terminación Diseño II 
Fase - Puente Aguas 

de Manizales Diseño                  430.000.000 100% 
Diseñado

Porcentaje de 
Avance 

Diseñado
80% 01/08/2018 100% 05/12/2018

Los diseños fueron 
recibidos a 
satisfaccion los 
cuales contribuyeron 
a la adjudicacion del 
proceso contractual 
de la segunda fase.

FISICO-ESPACIAL
INFRAESTRUCTURA 

VIAL, TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE

Hacia una movilidad 
eficiente, segura y 
compatible con el 
medio ambiente

2012170010001
Otros proyectos por 

contribución de 
valorización.

Jorge Manuel García 
Montes

Adelantar diseños y 
estudios de dos 

proyectos

Diseños
Estudios               1.013.000.000 Dos proyectos

Porcentaje de 
Avance 

estudios y 
diseños

100% 01/08/2018 05/12/2018 Se recibieron a 
satisfaccion. 

FISICO-ESPACIAL
INFRAESTRUCTURA 

VIAL, TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE

Hacia una movilidad 
eficiente, segura y 
compatible con el 
medio ambiente

2017170010148 Pavimentación vía 
acceso Arenillo

Jorge Manuel García 
Montes

Construcción de 1200 
mts de vía construcción               1.229.000.000 100% 

construido

Porcentaje de 
Avance 

construcción
0% 01/08/2018 0% 05/12/2018

La Junta de 
Representantes solo 
hasta principios del 
mes de diciembre se 
pronuncio para la 
determinacion del 
alcance del 
proyecto.

FISICO-ESPACIAL
INFRAESTRUCTURA 

VIAL, TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE

Hacia una movilidad 
eficiente, segura y 
compatible con el 
medio ambiente

2017170010147
Pavimentación vía 
segunda calzada 

SENA

Jorge Manuel García 
Montes

Construcción vía 
segunda calzada 

SENA
construcción               2.787.240.000 50% construido

Porcentaje de 
Avance 

construcción
0% 01/08/2018 0% 05/12/2018

No se ha llegado a 
un acuerdo con la 
Junta de 
Representantes para 
determinar el 
alcance de la obra.
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FISICO-ESPACIAL
INFRAESTRUCTURA 

VIAL, TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE

Hacia una movilidad 
eficiente, segura y 
compatible con el 
medio ambiente

2017170010144

Pavimentación 
segunda calzada 

avenida silvio 
Villegas

Jorge Manuel García 
Montes

Construcción vial de 
segunda calzada 

avenida Silvio Villegas
construcción                  589.552.000 80% construido

Porcentaje de 
Avance 

construcción
0% 01/08/2018 0% 05/12/2018

La Junta de 
Representantes solo 
hasta principios del 
mes de diciembre se 
pronuncio para la 
determinacion del 
alcance del 
proyecto.

FISICO-ESPACIAL
INFRAESTRUCTURA 

VIAL, TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE

Hacia una movilidad 
eficiente, segura y 
compatible con el 
medio ambiente

2017170010145

Pavimentación 
carreras 12 E y 13 

con Calle 46 
Peralonso

Jorge Manuel García 
Montes

Pavimentación 
carreras 12 E y 13 con 

Calle 46 Peralonso
construcción                  131.968.000 100% 

construido

Porcentaje de 
Avance 

construcción
0% 01/08/2018 0% 05/12/2018

La Junta de 
Representantes solo 
hasta principios del 
mes de diciembre se 
pronuncio para la 
determinacion del 
alcance del 
proyecto.

FISICO-ESPACIAL

SERVICIOS PÚBLICOS 
PARA LAS 

COMUNIDADES Y LA 
PRODUCTIVIDAD

Servicios públicos y 
agua potable como 

base de la vida
2012170010137

Realizar el 
alumbrado navideño 

en forma anual a 
través de convenio 

con CHEC y Alcaldía 
de Manizales

John Jairo Castro Buitrago Iluminación navideña 
2018

Protocolo para el 
perfeccionamiento y 

supervisión en la 
ejecución del convenio 
de alumbrado navideño

                 500.000.000 100% Porcentaje de 
Avance 50% 01/08/2018 100% 05/12/2018

Se realizo la 
contraprestacion del 
convenio 
interadministrativo.

FISICO-ESPACIAL

SERVICIOS PÚBLICOS 
PARA LAS 

COMUNIDADES Y LA 
PRODUCTIVIDAD

Servicios públicos y 
agua potable como 

base de la vida
2013170010161

EXPANSION 
ALUMBRADO 

PUBLICO EN EL 
SECTOR RURAL

John Jairo Castro Buitrago Expansión Sector 
Rural

Instalación de 400 
luminarias                  600.000.000 400

Porcentaje de 
Avance 

instalación
41% 01/08/2018 58% 05/12/2018

Se da de acuerdo a 
las solicitudes de la 
comunidad.

FISICO-ESPACIAL

SERVICIOS PÚBLICOS 
PARA LAS 

COMUNIDADES Y LA 
PRODUCTIVIDAD

Servicios públicos y 
agua potable como 

base de la vida

2013170010161
2012170010037

Mejorar el alumbrado 
público de 

instalaciones 
deportivas.

John Jairo Castro Buitrago Mejorar la iluminación 
de tres canchas

Instalación de 
luminarias

Instalación de red 
eléctrica

                                  -   3

Número de 
cancha de alto 

rendimiento 
mejorada. 

33% 01/08/2018 66% 05/12/2018

No se ha cumplido 
con la meta del 
100%, ya que la 
cancha de arrayanes 
se encuentra en 
proceso de 
remodelacion

FISICO-ESPACIAL

SERVICIOS PÚBLICOS 
PARA LAS 

COMUNIDADES Y LA 
PRODUCTIVIDAD

Servicios públicos y 
agua potable como 

base de la vida
2013170010161 Modernización AP 

sector rural John Jairo Castro Buitrago
Modernizar 1000 

puntos de luz en el 
sector rural

Modernización de 
luminarias tipo led                  600.000.000 1000

Porcentaje de 
Avance 

instalación
NA 01/08/2018 NA NA

No se cuentan con 
recursos suficientes 
para el cumplimiento 
de la meta.

FISICO-ESPACIAL

SERVICIOS PÚBLICOS 
PARA LAS 

COMUNIDADES Y LA 
PRODUCTIVIDAD

Servicios públicos y 
agua potable como 

base de la vida
2012170010001 Ornamentación de 

parques y túneles John Jairo Castro Buitrago

Iluminar parques y 
túneles de la ciudad 
tipo ornamentación 

con 300 puntos de luz 
tecnología led.

Iluminar parques y 
túneles de la ciudad tipo 
ornamentación con 300 
puntos de luz tecnología 

led.

                 500.000.000 300
Porcentaje de 

Avance 
instalación

35% 01/08/2018 100% 05/12/2018 Se cumplio con la 
meta esperada.

FISICO-ESPACIAL

SERVICIOS PÚBLICOS 
PARA LAS 

COMUNIDADES Y LA 
PRODUCTIVIDAD

Servicios públicos y 
agua potable como 

base de la vida
2012170010137

Realizar 
modernización con 
tecnología led en 

barrios de la ciudad

John Jairo Castro Buitrago

Modernizar 800 
puntos de luz con 
tecnología led en 

diferentes barrios de 
la ciudad

Modernizar 800 puntos 
de luz con tecnología 

led en diferentes barrios 
de la ciudad

                 200.000.000 800
Porcentaje de 

Avance 
instalación

27% 01/08/2018 27% 05/12/2018

No se cuentan con 
recursos suficientes 
para el cumplimiento 
de la meta.
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FISICO-ESPACIAL

SERVICIOS PÚBLICOS 
PARA LAS 

COMUNIDADES Y LA 
PRODUCTIVIDAD

Servicios públicos y 
agua potable como 

base de la vida
2012170010137

Realizar 
modernización con 
tecnología led en 

avenida de la ciudad

John Jairo Castro Buitrago

Modernizar 300 
puntos de luz con 
tecnología led en 

avenidas de la ciudad

Modernizar 300 puntos 
de luz con tecnología 
led en avenidas de la 

ciudad

                 369.878.871 300
Porcentaje de 

Avance 
instalación

47% 01/08/2018 59% 05/12/2018

No se cuentan con 
recursos suficientes 
para el cumplimiento 
de la meta.

FISICO-ESPACIAL

SERVICIOS PÚBLICOS 
PARA LAS 

COMUNIDADES Y LA 
PRODUCTIVIDAD

Servicios públicos y 
agua potable como 

base de la vida
2013170010161

Reposición de los 
postes de 

iluminación tipo 
metálico

John Jairo Castro Buitrago
Reposición de 80 

postes metálicos en 
mal estado.

Instalación y Reposicion 
de posteria en la 

ciudad.
                 124.920.000 80

Número de 
postes 

metálicos 
instalados

47% 01/08/2018 100% 05/12/2018 Se cumplio con la 
meta esperada.

FISICO-ESPACIAL

SERVICIOS PÚBLICOS 
PARA LAS 

COMUNIDADES Y LA 
PRODUCTIVIDAD

Servicios públicos y 
agua potable como 

base de la vida
2013170010161 Reposición de 

transformadores John Jairo Castro Buitrago Reposición de 50 
transformadores

Desinstalación 
transformadores

Instalación 
transformadores

                 200.000.000 50

Número de 
transformadore

s 
reemplazados

NA 01/08/2018 NA NA

No se cuentan con 
recursos suficientes 
para el cumplimiento 
de la meta.

FISICO-ESPACIAL

SERVICIOS PÚBLICOS 
PARA LAS 

COMUNIDADES Y LA 
PRODUCTIVIDAD

Servicios públicos y 
agua potable como 

base de la vida
2013170010161 Instalación de 

medidores John Jairo Castro Buitrago Instalación de 300 
medidores

Instalación de 
medidores                  151.597.750 300

Número de 
medidores 
instalados

NA 01/08/2018 NA NA

No se cuentan con 
recursos suficientes 
para el cumplimiento 
de la meta.

DIMENSION 
POLITICO-
INSTITUCIONAL

GESTIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA 
AUMENTAR LA 

GOBERNABILIDAD

Fortalecimiento 
institucional para el 

buen gobierno

Modernizar el parque 
Automotor de la 

Entidad

Carlos Eduardo Gómez 
Arias

Adquisición de dos 
vehículos Adquisición                  110.000.000 1

cantidad de 
vehículos 
adquiridos

NA 01/08/2018 NA NA

No se cuentan con 
recursos suficientes 
para el cumplimiento 
de la meta.

DIMENSION 
POLITICO-
INSTITUCIONAL

GESTIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA 
AUMENTAR LA 

GOBERNABILIDAD

Fortalecimiento 
institucional para el 

buen gobierno
2010170010185

Adecuación de 
nueva sede del 

INVAMA

Jorge Manuel García 
Montes

Adecuación y 
remodelación del piso 

4 del edificio de 
infimanizales (696 

mts2)

Diseños y Construcción                  655.000.000 696

Cantidad de 
metros 

cuadrados 
adecuados. 

30% 01/08/2018 30% 05/12/2018
Se tienen los 
diseños definitivos 
de la sede.

DIMENSION 
POLITICO-
INSTITUCIONAL

GESTIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA 
AUMENTAR LA 

GOBERNABILIDAD

Modernización de 
los sistemas de 

información de la 
administración 

municipal

2012170010015
Renovar software y 

hardware de la 
entidad

Lady Marcela Rodríguez 
Jiménez

Renovación de 
Infraestructura 

Tecnología
Adquisición                  310.000.000 100% Porcentaje de 

ejecución 0% 01/08/2018 0% 05/12/2018
Se postergo esta 
inversion por posible 
venta de edificacion.
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