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INVAMA
Red de ciclo rutas, vías, senderos 

y los PEP
2016170010118

Grupo II Sector Bajo 

Rosales de la 

Construcción Paralela 

Norte: Bajo Rosales - 

Túnel Calle 53 e 

Intercambiadores Viales

Compensación Ambiental 

de la fase II del proyecto 

Paralela Norte Grupo II 

Sector Bajo Rosales

Proceso de contratación

Siembra de árboles

Mantenimiento

1/03/2022 31/10/2022 Inversión $ 200.000.000 Sí 5%
Se está en la elaboración de los estudios

previos y los prepliegos

INVAMA
Red de ciclo rutas, vías, senderos 

y los PEP
2017170010148

Pavimentacion via acceso 

arenillo sector La virgen - 

Cuatro Pasos

Distribución de la 

contribución de 

valorización

Distribución

Notificación
1/02/2022 30/06/2022 Inversión $ 270.629.125 No 2%

Se realizó junta de Representantes de

Propietarios

INVAMA
Red de ciclo rutas, vías, senderos 

y los PEP
2017170010144

Pavimentación segunda 

calzada Avenida Silvio 

Villegas (Entre calles 70B 

y 72)

Construcción de 220 

metros de segunda 

calzada Avenida Silvio 

Villegas (Entre calles 70B 

y 72)

Distribución

Notificación

Proceso de contratación

Construcción Segunda Calzada

1/02/2022 31/12/2022 Inversión $ 1.572.904.756 Sí 0%
Aún no se ha realizado avance dentro del

proceso

INVAMA
Red de ciclo rutas, vías, senderos 

y los PEP
2017170010147

Pavimentación segunda 

calzada Avenida SENA

Construcción de 1200 

metros de segunda 

calzada.

Adición de obras

Ampliación Zona de influencia

Elección de representantes zona 

adicionada

Diseños obras adicionales

Estudios de valorización con obras 

adicionadas

Distribución

Notificación

Proceso de contratación

1/02/2022 31/12/2022 Inversión $ 9.351.195.630 Sí 2%

Se está en la definición de una propuesta

urbanística para el tramo vial Puente la

Libertad - Vía al SENA

INVAMA
Red de ciclo rutas, vías, senderos 

y los PEP
N.A.

Otros proyectos 

financiados por 

conribución de 

valorización

Establecer la viabilidad de 

financiación de otros 

proyectos por contribución 

de valorización

Elaboración de Estudios de 

viabilidad técnica y económica
1/02/2022 30/11/2022 Inversión $ 375.352.673 Sí 0% No hay avances en otros proyectos

INVAMA Sistemas productivos sostenibles 2016170010119

Realizar el alumbrado 

navideño a través de 

convenio con Alcaldía de 

Manizales

Iluminación navideña 

2022

Contrato interadministrativo

Proceso de contratación

Montaje del alumbrado navideño

Mantenimiento

1/04/2022 31/12/2022 Inversión $ 600.000.000 Sí 0%
Sólo es posible realizar convenio a partir del

segundo semestre

INVAMA Sistemas productivos sostenibles 2020170010054
Modernizacion Alumbrado 

Público

Modernizar 20.650 puntos 

de luz con tecnología led

Proceso de contratación de 

suministro de luminarias LED

Proceso de contratación de 

instalación de luminarias LED

Proceso de contratación de 

interventoría

Proceso de contratación de 

actualización de software para SIG

Software actualizado

Suministro luminarias LED

Instalación de luminarias LED

Interventoría

1/02/2022 30/11/2022 Inversión $ 30.000.000.000 Sí 2%
Se está generando la documentación para

solicitud del crédito

INVAMA Sistemas productivos sostenibles 2020170010054

Reposición de postes de 

iluminación no 

galvanizados

Instalación de 120 postes 

galvanizados

Proceso de contratación de postes

Suministro de postes

Instalación de postes 

1/03/2022 30/11/2022 Inversión $ 200.000.000 Sí 0% Aun no hay avances en este punto
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INVAMA Sistemas productivos sostenibles 2020170010054

Instalación de medidores 

en las redes exclusivas de 

alumbrado público

Establecer la medición del 

consumo de energía en 

las redes exclusivas de 

alumbrado público

Proceso de contratación

Suministro de medidores

Validación con el Operador de Red 

(CHEC)

Instalación de medidores

1/02/2022 30/11/2022 Inversión $ 200.000.000 Sí 0% Aun no hay avances en este punto

INVAMA Sistemas productivos sostenibles 2020170010054

Caracterización del estado 

actual de los 

transformadores de 

alumbrado público y 

reposición de 

infraestructura

Verificación del estado de 

los tranformadores 

exclusivos del alumbrado 

público y su respectivo 

mantenimiento o 

reposición

Mantenimiento de transformadores

Reposición de transformadores en 

mal estado

1/02/2022 30/11/2022 Inversión $ 300.000.000 No 0%

Se debe hablar con el operador de red para

establecer la posibilidad de realizar la

caracterización de 50 transformadores a

través de ellos.

INVAMA
Transparencia y efectividad de 

resultados
N.A.

Mejorar la infraestructura 

de soporte física y 

tecnológica del INVAMA

Mejorar las condiciones 

de la planta física de la 

entidad así como de la 

infraestructura tecnológica

Diseño de oficinas

Licencia en curaduría

Proceso de contratación

Adecuación de oficinas. 

Proceso de contratación 

infraestructura tecnológica

Suministro de infraestructura 

tecnológica

1/02/2022 30/11/2022 Inversión $ 898.000.000 Sí 0%

Se está en la elaboración de los estudios

previos para realizar actualización del

software y hardware del SIG.

Se está en la elaboración de los estudios

previos para la contratación de un estudio de

consultoria para la construcción de un nuevo

edificio en la actual sede.


