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INVAMA
Red de ciclo rutas, vías, senderos 

y los PEP
2016170010118

Grupo II Sector Bajo 

Rosales de la 

Construcción Paralela 

Norte: Bajo Rosales - 

Túnel Calle 53 e 

Intercambiadores Viales

Compensación Ambiental 

de la fase II del proyecto 

Paralela Norte Grupo II 

Sector Bajo Rosales

Proceso de contratación

Siembra de árboles
1/07/2022 31/12/2022 Inversión $ 50.000.000 Sí 50%

Se adelantó dos procesos de contratación los

cuales se declararon desiertos por lo cual se

deberá realizar esta compensación en el año

2023.

INVAMA
Red de ciclo rutas, vías, senderos 

y los PEP
2017170010148

Pavimentacion via acceso 

arenillo sector La virgen - 

Cuatro Pasos

Distribución de la 

contribución de 

valorización

Distribución 1/02/2022 31/12/2022 Inversión $ 0 No 80%

Se continuó con el proceso de ditribución para

ser presentado a la Junta de Representantes

en el año 2023.

INVAMA Sistemas productivos sostenibles 2016170010119

Realizar el alumbrado 

navideño a través de 

convenio con Alcaldía de 

Manizales

Iluminación navideña 2022

Convenio interadministrativo CHEC -

INVAMA -ALCALDIA

Montaje del alumbrado navideño

Mantenimiento

1/08/2022 31/12/2022 Inversión $ 800.000.000 No 100%
Se realizó la iluminación navideña en covenio

con CHEC y municipio de Manizales.

INVAMA Sistemas productivos sostenibles 2020170010054
Modernizacion Alumbrado 

Público

Modernizar 17.500 puntos 

de luz con tecnología led

Proceso de contratación del 

suministro e instalación de 

luminarias LED

Proceso de contratación de 

interventoría

Inicio de los contratos

Gestión de la Interventoría

Gestión de los diseños

Suministro de 3500 luminarias LED 

durante el año 2022

1/02/2022 31/12/2022 Inversión $ 5.000.000.000 Sí 80%

Se adelantó el proceso de contratación y fue

adjudicado tanto el suministro e instalación

como la interventoría. Se dio inicio el 6 de

diciembre y se adelantan todas las gestiones

para la verificación de diseños y el alistamiento

de las luminarias a instalar. La instalación inicia

en el mes de enero de 2023

INVAMA Sistemas productivos sostenibles 2020170010054

Reposición de postes de 

iluminación no 

galvanizados

Instalación de 120 postes 

galvanizados

Proceso de contratación de postes

Suministro de postes

Instalación de postes 

1/03/2022 30/11/2022 Inversión $ 200.000.000 Sí 67%
Se instalaron 80 postes galvanizados de

diferentes alturas en lo corrido del año.

INVAMA
Transparencia y efectividad de 

resultados
N.A.

Mejorar la infraestructura 

tecnológica del INVAMA

Mejorar las condiciones de 

la infraestructura 

tecnológica

Proceso de contratación 

infraestructura tecnológica

Suministro de infraestructura 

tecnológica

1/02/2022 31/12/2022 Inversión $ 180.000.000 Sí 100%

Se adelantó el proceso de compra de la Work

Station y el software Arc Gis para el sistema de

información del alumbrado público, así mismo

la compra de hardware y software para las

necesidades del resto de áreas de la entidad.

79% Total Avance
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