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EN EL ÁMBITO JURÍDICO  

 

¿CUÁLES HAN SIDO LOS AVANCES Y LOGROS? 

  
Se logró un acuerdo para la suscripción de Convenio Interadministrativo del desarrollo del 
Alumbrado Navideño, aunando esfuerzos entre la entidad, el Municipio de Manizales y la 
CHEC. 
            
Se suscribió, así mismo, Convenio Interadministrativo con la Secretaría del Interior del 
Municipio, el cual tiene como objeto: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, y 
financieros para realizar intervenciones en la red de alumbrado público y el sistema 
integrado de emergencia y seguridad en el municipio de Manizales, contribuyendo así al 
Plan de Desarrollo del Municipio y, por consiguiente, al Plan de Acción de la entidad.  
 
Por otra parte, se vienen adelantando las gestiones jurídicas, tendientes a las fases 
correspondientes de los proyectos de Valorización, incluyendo: contratación de servicios de 
profesionales que integran el equipo de trabajo, actividades de gestión predial, revisión de 
los proyectos y participación en los demás procesos administrativos asociados a la 
ejecución de estos.  
 

¿A QUIÉN BENEFICIA? 

 

A la comunidad del Municipio de Manizales, pues se garantiza un servicio de alumbrado 

público eficiente y oportuno. 

 

Los posibles contratistas cuentan con garantías para participar en los procesos (aplicación 

de los principios de eficiencia, transparencia y economía). 
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Contratación: Cifras por tipos de proceso y cantidad de proponentes  

 

MODALIDAD  
 NÚMERO PROCESOS 

ADELANTADOS A LA FECHA  
PROMEDIO PROPONENTES 

PARTICIPANTES  

CONCURSO DE MERITOS  2 2 

SELECCIÓN ABREVIADA  8 4 

MINIMA CUANTÍA  23 4 

LICITACIÓN PÚBLICA  1 1 

 

Contratación: Adelantar los procesos de contratación previstos para el segundo semestre 

de la presente vigencia, de acuerdo con lo proyectado en el Plan Anual de Adquisiciones. 

Los principales procesos que van a adelantarse son:  

 

✓ Contratos asociados a la ejecución de proyectos de valorización, incluyendo la 

contratación directa requerida para el apoyo a la gestión de los mismos.  

✓ Compra de materiales para Alumbrado Público, según necesidad de la entidad.  

✓ Compra equipos de cómputo y licencias  

✓ Estudio Técnico de Referencia operación Alumbrado Público  

✓ Adquisición vehículo.  

 

Obstáculo: Respecto de los procesos de cobro coactivo, los obstáculos corresponden a 

posible información insuficiente en las bases de datos que alimentan el sistema de 

información y recaudo.  

Obstáculo: Frente a los procesos de contratación, un eventual obstáculo cuyo impacto se 

busca minimizar será la Ley de Garantías.  

Obstáculo: En relación con los procesos judiciales un potencial obstáculo está asociado a 

la demora en los trámites que se adelantan en los juzgados y las dilaciones en 

programación de audiencias.  

 

 

 

 

 



                

4 
 

PARA EL TEMA FINANCIERO  

 

¿QUÉ SE PROPUSO? 

Mejorar las finanzas y los indicadores financieros del Instituto de Valorización de Manizales 

INVAMA.  

Apalancar la financiación de las obras por contribución de valorización mediante las cuales 

se mejoran las condiciones de vida de la ciudadanía, se fortalece la generación de empleo 

y se contribuye con la sostenibilidad económica de la ciudad.  

 

¿CUÁLES HAN SIDO LOS AVANCES Y LOGROS? 

 

Durante el año 2025 entra en vigencia y aplicación el Acuerdo Municipal 1182 de 2024 

(formula cálculo de tarifas de alumbrado público), esta normativa propiciada por el Gobierno 

Municipal permite fortalecer financieramente al Instituto de Valorización de Manizales 

INVAMA, pues los costos por la prestación del servicio de alumbrado público garantizan un 

cobro y recaudo satisfactorio, lo anterior, sin importar las posibles variables 

macroeconómicas ligadas a la prestación del servicio. (incrementos relacionados con el IPC 

e IPP). 

 

Lo anterior, permitirá efectuar inversiones con recursos propios por cerca de $3.500 

millones de pesos para continuar con la renovación de parque lumínico (tecnología sodio a 

LED), es decir se desvirtúa la contratación de nuevos empréstitos; se estima que en el 

transcurso de las próximas dos (2) vigencias (2026-2027) se termine la renovación total de 

las luminarias de la ciudad, todo con recursos propios. 

 

Se materializa la suscripción de OTROSI con el Banco Davivienda, el cual permite efectuar 

una reducción de la tasa de interés de IBR +3.66% a IBR + 2.94%. Esta operación ahorra 

recursos por el pago de intereses financieros facilitando un mayor nivel de inversión en 

cuanto a luminarias se refiere, el cual también redunda en ahorros por consumo de energía 

eléctrica.   

 

Se obtuvo autorización por parte de la Junta Directiva de INVAMA y del Honorable Concejo 

Municipal para la aplicación de la figura presupuestal de vigencias futuras ordinarias y 

excepcionales para garantizar el debido funcionamiento de operación del servicio de 

alumbrado público de la ciudad de Manizales y la materialización de los proyectos por 

contribución de valorización. 
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Cartera del INVAMA 

 

Durante el año 2025, se continúa con la gestión administrativa del envío de comunicaciones 

masivas por los canales del INVAMA y correos certificados, invitando a los deudores a 

ponerse al día en sus obligaciones y la firma de acuerdos de pago; también se revisan los 

diferentes expedientes, con el fin de mejorar los recaudos.  

 

Cobro Coactivo 

 

PROCESOS 
IMPULSADOS A LA 

FECHA 

PROCESOS 
TERMINADOS POR 

PAGO TOTAL  

ACUERDOS DE PAGO 
SUSCRITOS  

TOTAL RECAUDADO 

239 20 25 $90.562.445 

 

 

Información presupuestal 

Programación y recaudos, vigencias 2025 y 2024 corte a 31 de mayo  

 

Se evidencia que los recaudos programados en cuanto al impuesto de alumbrado público 

para la vigencia 2025 se encuentran ajustados y que la tendencia permite dilucidar que 

llegarán al 100%. 

Los recaudos por concepto de contribución de valorización y transferencias para su debida 

ejecución, vienen siendo gestionados a través de los diferentes estudios técnicos para 

iniciar los proyectos y su recuperación económica antes de finalizar la vigencia 2025.  
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Programación y ejecución del gasto, vigencias 2025 y 2024 corte a 31 de mayo 

 

La ejecución de los gastos se materializa con el registro presupuestal, pues este define que 

los recursos apropiados cuentan con una destinación especifica que garantiza que no se 

desviarán para ningún otro fin; las siguientes tablas, detallan los porcentajes de ejecución 

de ingresos y gastos en las vigencias 2025 y 2024 con el corte indicado. 

 

Estados financieros: 

 

Estado de Resultados Integral 

 

INVAMA obtuvo ingresos operacionales con corte a 31 de mayo de 2025 por $14.588 

millones de pesos, el cual refleja incremento de $1.923 millones, con respecto al mismo 

periodo del año 2024, que se situó en $12.615 millones. Estos ingresos, obedecen a la 

facturación por concepto de Impuesto de Alumbrado Público; derivado de los Acuerdos 

Municipales No 1151 de 2023 y 1182 de 2024. 

 

Los costos en el año 2025 reflejan disminución cercana a $667 millones de pesos, lo 

anterior, debido al mejoramiento del perfil de la deuda (relación de causalidad); respecto a 

los gastos, se presenta disminución en aproximadamente $579 millones de pesos, los 

cuales obedecen a optimización de los recursos económicos de la entidad. En 

consecuencia, el excedente del ejercicio aumenta en $2.184 millones de pesos. 
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Estado Situación Financiera Individual 

 

Los activos totales de la empresa con corte a 31 de mayo de 2025 presentan incremento 

entre las vigencias 2024 a 2025 por un valor de $1.755 millones de pesos. 

 

Respecto de los activos corrientes, se encuentran incorporados los recursos disponibles a 

la vista (cuentas corrientes y ahorros); igualmente inventarios para garantizar el servicio de 

alumbrado público; también cartera derivada de obras por contribución de valorización; las 

cuales vienen siendo gestionadas por la actual administración en procura de mejorar los 

flujos de efectivo para la entidad. 

 

En los activos no corrientes, están consolidados las inversiones del INVAMA en otras 

entidades oficiales; propiedad planta y equipo y bienes de uso y beneficio público (por obras 

de valorización ya finalizadas), de las cuales se adelantan los procesos de liquidación. 

 

Los pasivos totales reflejan una disminución, pasando de $33.751 millones de pesos en 

2024 a $31.713 millones de pesos en 2025, cifra de variación de $2.038 millones de pesos, 

derivado de las amortizaciones a capital del servicio de la deuda, que se contrató para 

iniciar la renovación del parque lumínico de la ciudad. 
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GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 

¿QUÉ SE PROPUSO? 

 

Durante el primer semestre de 2025, el área de Tecnologías de la Información se propuso 

avanzar hacia la modernización de la infraestructura tecnológica, el fortalecimiento de la 

gestión de servicios TI, y la estructuración de un modelo de interoperabilidad entre sistemas 

de información, como base para una administración más eficiente, segura y alineada con 

los desafíos del sector. 

 

¿CUÁLES HAN SIDO LOS AVANCES Y LOGROS? 

 

✓ Modernización tecnológica: Se identificaron los requerimientos críticos de 

renovación de equipos y sistemas.  Actualmente se encuentra en curso la 

oficialización de la aprobación para las compras necesarias que permitirán fortalecer 

la infraestructura tecnológica. 

 

✓ Se implementó la migración de Admiarchi a plataforma Web. 

 

20242025AÑO

33.75131.713PASIVOS

109.444113.237PATRIMONIO

143.195144.950TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
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✓ Se encuentra en fase de implementación la herramienta de gestión de servicios y 

activos tecnológicos GLPI, lo cual permitirá mejorar la trazabilidad de los incidentes, 

solicitudes y activos tecnológicos institucionales.  Se encuentra en un porcentaje de 

avance del 60%. 

 

✓ Se adquiere servicio para creación y administración de VPN, próximo a 

implementarse, luego de adecuar la infraestructura tecnológica. 

 

 

✓ Se ha mantenido la continuidad operativa y el soporte a las distintas áreas de la 

entidad, resolviendo requerimientos técnicos con oportunidad y fortaleciendo los 

canales de atención tecnológica interna. 

 

Adicionalmente, se mantuvieron los contratos recurrentes necesarios para el 

funcionamiento regular del área. 

 

 

¿A QUÉN SE HA BENEFICIADO? 

 

Funcionarios de INVAMA:  Se han beneficiado con mayor organización en los servicios 

tecnológicos, mejor atención a incidentes y soporte más estructurado. 

 

Áreas misionales:  La mejora en procesos tecnológicos impacta directamente en la 

operación misional 

 

Ciudadanía (impacto indirecto): Las bases sentadas durante este semestre permitirán 

avanzar hacia servicios digitales más eficientes y una atención más ágil en el futuro. 

 

Se trabaja continuamente para el correcto funcionamiento de los canales de comunicación, 

brindando un servicio adecuado a la ciudadanía para el tema de peticiones, quejas, 

sugerencias, reclamos y trámites. 
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¿QUÉ FALTA POR HACER? 

 

Finalizar el proceso de compras tecnológicas (hardware) pendientes para renovación de 

infraestructura. 

 

Culminar la implementación operativa del sistema GLPI, incluyendo capacitación y 

despliegue interno. 

 

Consolidar el modelo de interoperabilidad institucional, en articulación con otras entidades. 

 

OBSTÁCULOS QUE SE PRESENTAN 

 

Se requiere continuar fortaleciendo en la sensibilización al personal para la apropiación de 

nuevas herramientas tecnológicas. 

 

Bienes y servicios 

 

Actualmente cuenta con los recursos económicos para iniciar la renovación de parque 

automotor y equipos tecnológicos del INVAMA. Otro aspecto importante es el 

fortalecimiento y mayor cobertura que se viene adelantando desde el año 2024 en el 

programa de seguros de la entidad. Igualmente, se trabaja en el fortalecimiento del 

patrimonio institucional relacionado en: 

 

✓ Reposición de un vehículo carro canasta para el mantenimiento del alumbrado 

público. 

 

✓ Fortalecimiento en la red de alumbrado público con la modernización de luminarias 

LED. Se espera instalar 2.500 luminarias. - Incremento del patrimonio de: 

$2.800.000.000 (Recursos propios).  

 

✓ Fortalecimiento de equipos y aparatos tecnológicos para las gestiones 

administrativas. Valor: $100.000.000 
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Gestión Documental: 

 

Actualmente se está adelantado la actualización de instrumentos archivísticos (personal 

propio del INVAMA). 

 

Se cuenta con los recursos económicos y se ejecuta contrato para la actualización de las 

tablas de retención documental TRD y las tablas de valoración documental TVD.  

 

Posteriormente, se iniciarán los procesos de convalidación de los instrumentos por parte 

del Archivo General de la Nación AGN. 

 

Temas pendientes por ejecutar: 

 

Actualización del Plan Institucional de archivos. 

Creación de la Política de Gestión Documental. 

Creación del Programa de Gestión Documental. 
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TEMAS MISIONALES 

 

Alumbrado Navideño 2025 

 

 
Manizales se prepara para vivir una de las épocas más esperadas del año con el Alumbrado 
Navideño 2025, que en esta ocasión contará con una inversión de $6.802 millones gracias 
a un convenio interadministrativo entre el Instituto de Valorización de Manizales (INVAMA), 
la Alcaldía de Manizales, y la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC). Este convenio 
permitirá unir esfuerzos financieros, técnicos, administrativos y logísticos, con el propósito 
de embellecer la ciudad y ofrecer un atractivo turístico que fomente el esparcimiento y la 
sana convivencia. 
 
Este año, el alumbrado navideño contará con instalaciones y actividades que llenarán de 
luz y color cada rincón de la ciudad, invitando a propios y visitantes a disfrutar de un espacio  
seguro y lleno de magia en el marco de las festividades decembrinas y la Feria de 
Manizales. 
 
Zonas de ubicación del Alumbrado: 
 
A continuación, se destacan los sectores que harán parte del recorrido del alumbrado 
navideño, un circuito que promete llenar de alegría cada espacio. 
 
Chipre, Milán, Torre del Cable, Parques, Plazas, Plazoletas y principales avenidas. 
 

 
Gobierno en la calle 2025 
 
Con el fin de gestionar todos los compromisos adquiridos en las jornadas de Gobierno en 
la Calle, hasta el momento se han realizado las siguientes ejecuciones, las cuales han 
permitido brindar mayor seguridad y calidad de vida en todos los sectores de la ciudad en 
cuanto a alumbrado público. 
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Resumen de solicitudes e intervenciones en Gobierno en la Calle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos de Infraestructura Vial adelantados por la entidad 
 
Con el firme propósito de mejorar la infraestructura vial y atender necesidades sentidas de 

la ciudadanía, la Administración Municipal de Manizales, a través del Instituto de 

Valorización de Manizales – INVAMA, adelantan la planificación de los proyectos 

estratégicos, que contribuirán significativamente al progreso, la conectividad y la calidad de 

vida de los manizaleños. 
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Estas obras, representan una inversión histórica en la modernización vial de sectores clave 

de la ciudad. Dichos proyectos estaban previstos para realizarse por valorización, sin 

embargo, se tomó la decisión de hacerlas con recursos propios del municipio. 

 

Proyectos contemplados: 

 
 
Acceso a los barrios La Francia y Los Alcázares 
 

 
 
 

✓ Valor obra: $51.123.000.000 
✓ Inicio de obra: 20 de septiembre 2025 
✓ Culminación: 31 de diciembre de 2026  
✓ Estudio de Prefactibilidad elaborado. 
✓ Acuerdo Decretador elaborado. 
✓ Conformación de Junta de Representantes integrada. 
✓ Diseños fase III sector Parque del Agua: Totalmente concluidos. 
✓ Diseños fase III retornos sector Santa Sofía: Por concluir geotécnico - estructural. 
✓ Estudio Socioeconómico y de beneficio: Terminado. 
✓ Etapa precontractual: Pendiente.  
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Bulevares barrio La Estrella 
 

  
 
 

✓ Inicio de obra: A partir del 15 de septiembre de 2025.  
✓ Culminación: 31 de marzo 2026 
✓ Estudio de Prefactibilidad elaborado. 
✓ Acuerdo Decretador elaborado. 
✓ Conformación de Junta de Representantes integrada. 
✓ Diseños fase III: Concluidos. 
✓ Estudio Socioeconómico y de beneficio: Terminado. 
✓ Etapa precontractual: Pendiente.  
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Segunda Calzada y Glorieta en la Vía SENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓  Inicio de obra: A partir del 15 de noviembre de 2025.  
✓ Culminación: mayo 2026 
✓ Estudio de Prefactibilidad elaborado. 
✓ Acuerdo Decretador elaborado. 
✓ Conformación de Junta de Representantes integrada. 
✓ Diseños fase III: Concluidos. 
✓ Estudio Socioeconómico y de beneficio: Requieren actualización. 
✓ Etapa precontractual: Pendiente.  

 
 
Solución Vial Zona Nor-Oriental Avenida Kevin Ángel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

✓ Inicio de obra:  01 de febrero 2026  
✓ Culminación: 31 de octubre 2027  
✓ Estudio de Prefactibilidad elaborado. 
✓ Acuerdo Decretador elaborado. 
✓ Conformación de Junta de Representantes en proceso. 
✓ Diseños fase III: Sector Carabineros concluido 
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✓ Diseños fase III: Avenida Kevin Ángel en desarrollo. 
✓ Estudio Socioeconómico y de beneficio: Pendiente. 
✓ Etapa precontractual: Pendiente.  

 
 
 
Proyecto Puente Zona Industrial 
 

 
 

✓ Valor obra: $8.508.000.000 
✓ Inicio de obra: A partir del 15 de noviembre de 2025. 
✓ Culminación: mayo 2026 
✓ Estudio de Prefactibilidad pendiente. 
✓ Acuerdo Decretador pendiente. 
✓ Conformación de Junta de Representantes pendiente. 
✓ Diseños fase III primer semestre 2025. 
✓ Estudio Socioeconómico y de beneficio: Pendiente. 
✓ Etapa precontractual: Pendiente.  
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ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
 
Mantenimiento Infraestructura Alumbrado Público: 
 
Objetivo: Ejecutar el 100% de las reparacciones generadas en la infraestructura del AP 
 
Actividad: Proceso de contratación de personal de apoyo, transporte y compra de 
materiales 
 
Monto: $777.774.471 
 
¿QUÉ SE PROPUSO? 
 
Atender las solicitudes de la comunidad para la intervención del alumbrado público de 
acuerdo con la promesa de servicio, en donde tenemos que, para solicitudes de reparación 
de circuitos, postes con riesgo de caída y redes en corto, para atender en un (1) día hábil, 
los requerimientos de reparación urbanas se atenderán en tres (3) días hábiles, y finalmente 
para solicitudes en la zona rural se atenderán en un máximo de cinco (5) días hábiles, para 
ello se ha planteado como meta que al menos el 95% de las solicitudes se ejecuten en los 
tiempos esperados. 
 
¿CUÁLES HAN SIDO LOS AVANCES Y LOGROS? 
 

 
 
De las 2493 solicitudes recibidas se atendieron 1708 requerimientos dentro de los tiempos 
establecidos como promesa de servicio, lo cual equivale aproximadamente al 70% de los 
requerimientos, del 30% restante, el 26% fue atendido en el siguiente día hábil a la fecha 
límite de atención, es decir que aproximadamente el 96% de los requerimientos de la 
comunidad se han atendido entre 2 y 4 días después de haberse recibido por parte la 
entidad. 
 
¿A QUIÉN SE HA BENEFICIADO? 
 
A toda la comunidad del municipio de Manizales con cobertura de alumbrado público. 
 
¿QUÉ FALTA POR HACER? 
 
Continuar con la atención en tiempos oportunos, realizar actividades de mantenimiento, 
mejorando el porcentaje de atención de las solicitudes en los tiempos definidos como  
 

RECIBIDOS ATENDIDOS

% 

SOLICITUDE

S 

ATENDIDAS

% ATENCIÓN 

EN TIEMPOS 

ESTABLECIDOS

RECIBIDOS
ATENDIDO

S

% 

ATENCION
RECIBIDOS

ATENDIDO

S

% 

ATENCION

1 ENERO 338 338 100,00% 55,03% 70 70 100,00% 408 408 100,00%

2 FEBRERO 393 393 100,00% 54,45% 141 141 100,00% 534 534 100,00%

3 MARZO 380 380 100,00% 72,11% 73 72 98,63% 453 452 99,78%

4 ABRIL 489 487 99,59% 78,85% 68 68 100,00% 557 555 99,64%

5 MAYO 477 467 97,90% 79,44% 117 106 90,60% 594 573 96,46%

6 JUNIO 416 355 85,34% 78,59% 132 98 74,24% 548 453 82,66%

TOTAL 2493 2420 97,07% 69,20% 601 555 92,35% 3094 2975 96,15%

ID MES

DAÑOS TRABAJOS TOTAL



                

19 
 

 
promesa de atención, llegando como mínimo al 85% de atención de los requerimientos 
presentados. 
 
OBSTÁCULOS QUE SE PRESENTAN 
 

• Al inicio del periodo se presentaron dificultades en la contratación de conductores. 

• Demora en el proceso de contratación del servicio de transporte por factores internos 
de la entidad, como consolidación y publicación del proceso, recursos disponibles para 
cubrir la necesidad. 

 
 
Instalación y mantenimiento de iluminación de escenarios deportivos. 
 
Objetivo 
 
La ciudad actualmente cuenta con aproximadamente con ciento sesenta y dos (162) 
escenarios deportivos, se espera modernizar y/o iluminar al menos treinta (30) escenarios 
deportivos de la ciudad. 
 
Actividad 
 
Convenios interadministrativos con la alcaldía, compra de materiales, instalación y 
mantenimiento de la iluminación de los escenarios deportivos. 
 
Monto: $500.000.000 
 
¿QUÉ SE PROPUSO? 
 
Modernizar con tecnología de LED, de al menos treinta escenarios deportivos del municipio. 
 
¿CUÁLES HAN SIDO LOS AVANCES Y LOGROS? 
 

• Instalación de ochenta y seis (86) equipos lumínicos en escenarios, lo cual corresponde 
al 52.8% de los elementos disponible de la primera etapa. 

• Se han intervenido quince (15) escenarios deportivos, así:  
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¿A QUIÉN SE HA BENEFICIADO? 
 
Comunidad, deportistas, grupo de familias de los barrios y/o sectores de: Unidad Deportiva 
Palogrande, Panamericana, Bosque Popular, Betania-Fátima, Campoamor, Puertas del 
Sol, Villa Hermosa, vereda Guacas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ITEM SITIO
CANTIDADES 

UTILIZADAS

1 Cancha de arena unidad deportiva Palogrande 8

2 Cancha Panamericana 3

3 Cancha de baloncesto unidad deportiva Palogrande 8

4 Canchas tenis bosque popular 10

5 Parque didáctico - Bosque Popular 16

6 Cancha Betania - Fátima 8

7 Cancha Betania - Fátima 12

8 Cancha Campoamor 2

9 Cancha de baloncesto y microfutbol -  puertas del sol 4

10 Cancha Panamericana 2

11 Cancha Panamericana 3

12 Cancha detrás de la iglesia Villa Hermosa - paso peatonal 2

13 Piscina olimpica Bosque popular el prado 2

14 Bosque popular - piscina parte alta 2

15 Cancha Vereda Las Guacas 4

TOTAL UTILIZADOS 52,8% 86
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¿QUÉ FALTA POR HACER? 
 

• Adelantar el proceso de compra de materiales adicionales para la instalación o 
modernización de la iluminación de los restantes quince (15) escenarios deportivos. 

• Instalación siete (7) equipos disponibles, en la cancha de Aranjuez. 
 
OBSTÁCULOS QUE SE PRESENTAN 
 

• Tiempos necesarios para el suministro de los elementos comprados. 

• Cronograma ajustado para la ejecución de las actividades operativas. 
 
 
CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE LAS METAS FÍSICAS PLANTEADAS PARA ESTA 
VIGENCIA 
 

• Publicación de proceso de compra de materiales de inversión bajo el marco normativo. 

• Selección de los proveedores y adjudicación de contratos para suministro de materiales 
requeridos para el proceso de instalación de iluminación y consolidación de pedidos de 
materiales. 

• Ajuste de cronograma de actividades para la ejecución de las actividades programadas. 
 
 
Instalación y mantenimiento de iluminación en las vías rurales 
 
Objetivo 
 
Modernización de la iluminación en las vías rurales y centros poblados. 
 
Actividad 
 
Compra de materiales, instalación y mantenimiento 
 
Monto: $500.000.000 
 
¿QUÉ SE PROPUSO? 
 
Modernización e instalación de la iluminación en las vías rurales y centros poblados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

22 
 

¿CUÁLES HAN SIDO LOS AVANCES Y LOGROS? 
 

• Adición presupuestal que garantiza los recursos necesarios para la ejecución de las 
actividades. 

• Publicación, selección y adjudicación de proceso de compra de algunos elementos 
requeridos para la modernización e instalación de iluminación en las vías rurales y 
centros poblados del municipio. 

• Instalación de cuarenta y dos (42) equipos lumínicos en vías y centros poblados rurales  
 
¿A QUIÉN SE HA BENEFICIADO? 
 
Comunidad de las veredas y/o sectores a continuación se mencionan: Alto Argelia, Alto 
Bonito, Alto Minias, Bajo Tablazo, Cuchilla El Salado, El Águila-La Aguacatera, El Arenillo, 
El Chuzo, El Rosario, El Tabor, El Vergel, Gallinazo, La Argelia, La Aurora, La Cabaña, La 
Dicha, La Linda, La Trinidad y Maltería. 
 
¿QUÉ FALTA POR HACER? 
 

• Adelantar el proceso de compra de materiales adicionales para la instalación y 
modernización de la iluminación de las vías rurales y centros poblados a intervenir. 

• Recepción de los equipos lumínicos y materiales necesarios y la ejecución de las 
actividades de instalación.  

 
OBSTÁCULOS QUE SE PRESENTAN 
 

• Tiempos necesarios para el suministro de los elementos a comprar. 

• Cronograma ajustado para la ejecución de las actividades operativas. 
 
CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE LAS METAS FÍSICAS PLANTEADAS PARA ESTA 
VIGENCIA 
 
Se espera que para el 30 de junio se tenga instalados un total de cuarenta y ocho (48) 
equipos lumínicos, para lo cual se programa la ejecución de seis (6) instalaciones para el 
corregimiento El Manantial. 
 
 
 
Instalación y mantenimiento de iluminación de parques 
 
Objetivo 
 
Modernización de la iluminación de parques 
 
Actividad 
 
Compra de materiales, instalación y mantenimiento 
 
Monto: $400.000.000 
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¿QUÉ SE PROPUSO? 
 
Modernización de la iluminación de al menos siete (7) parques de la ciudad. 
 
 
¿CUÁLES HAN SIDO LOS AVANCES Y LOGROS? 
 

• Adición presupuestal que garantiza los recursos necesarios para la ejecución de las 
actividades. 

• Modernización y/o mejora de tres (3) parques: Alfonso López, Alto Sinaí-El Lejano. 
 
 

¿A QUIÉN SE HA BENEFICIADO? 
 
Comunidad, grupos de familias y/o grupos de interés de los sectores de: Alfonso López, 
Alto Sinaí-El Lejano. 
 
¿QUÉ FALTA POR HACER? 
 

• Adelantar el proceso de compra de materiales adicionales para la instalación y 
modernización de la iluminación de los parques en el Bulevar Chipre, Parque 
Metropolitano, Parque de las Mascotas, parques en el bulevar San Jorge. 

• Suministro de los equipos lumínicos y materiales por parte del proponente ganador. 

• Contratar personal y/o mano de obra para la ejecución de actividades. 

• Instalar los elementos requeridos para desarrollar la modernización y/o instalación de 
los parques. 

 
OBSTÁCULOS QUE SE PRESENTAN 

 

• Tiempos necesarios para el suministro de los elementos a comprar. 

• Contratación de ejecución de instalaciones en los parques a intervenir. 

• Cronograma ajustado para la ejecución de las actividades operativas. 
 
 
 
CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE LAS METAS FÍSICAS PLANTEADAS PARA ESTA 
VIGENCIA 
 

• Publicación del proceso de compra de materiales de inversión bajo el marco normativo. 

• Ajuste de cronograma de actividades para la ejecución de las actividades programadas. 

• Instalación de siete (7) equipos disponibles, en parques de los sectores de: Alfonso 
López, Alto Sinaí - El Lejano. 
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Mejoramiento de iluminación – Sectores para mejoramiento de seguridad zonas 
urbanas y rurales 
 
Objetivo 
 
Mejoramiento de la iluminación a través de la instalación o mantenimiento del espacio 
público en concordancia con las necesidades solicitadas por la comunidad a la Secretaría 
del Interior. 
 
Actividad 
 
Compra de luminarias, postería y materiales, instalación y mantenimiento. 
 
 
Monto: $1.000.000.000 
 
¿QUÉ SE PROPUSO? 
 
Mejoramiento de la iluminación en sitios críticos de seguridad ciudadana. 
 
¿CUÁLES HAN SIDO LOS AVANCES Y LOGROS? 
 

• Firma de convenio interadministrativo entre la Secretaría del Interior e Invama. 

• Proceso de compra de materiales requeridos para la atención de los requerimientos. 

• Apoyo logístico con vehículos especializados de la entidad, para la recuperación del 
sistema de cámaras de la ciudad. 

• Ejecución de actividades en el marco de las solicitudes presentadas en el programa 
denominado Gobierno a la Calle, a saber: 
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No. No. GC
Barrio/Vered

a
Ubicación Descripción Nota/Compromiso Viabilidad

Obs de 

Estado

Visita 

Verificación
Radicado Actividad programada

5 2 20 de Julio
Cll 20A Cra 

29A

Iluminación en el 

parque infantil ubicado 

en la parte superior del 

talud, hay dos 

luminarias malas

Mantenimiento y 

reparación de 

luminarias

SI

Instalación 

de (2) 

proyectores 

de 200W

Vf-162-2024 Replanteo final, para programación de actividad

6 2 20 de Julio Cll 20 Cra 29A

Verificar templete de 

poste de redes aéreas, 

para su retiro

Oficializar a la CHEC 

esta solicitud
SI

Se envió 

informe para 

validación 

(9.04.2025)

N/A

Este poste y su soporte (templete) no son 

propiedad de CHEC. Sugerimos dirigir la solicitud 

a la empresa Movistar, quien figura como 

responsable de esa infraestructura.

10 2
Barrios 

Unidos

Cll 14 No. 29A-

25

Cancha El Tierrero - 

revisión de la 

iluminación

Mantenimiento 

cancha con 

nivelación arena, 

verificar drenaje, 

cerramiento, 

iluminación, gradas.

Ejecución 2024

SI

Instalación 

de (2) 

proyectores 

de 200W

Mantenimie

nto de (1) 

luminaria

Vf-164-2024 Replanteo final, para programación de actividad

12 3 Carola Cll 57B Cra 9

Revisar iluminación 

para disminuir la 

inseguridad

3 luminarias 

apagadas, 

mantenimiento

SI

Instalación 

de (2) 

luminarias

Vf-187-2024
241211_21

241211_22

Actividad programada, para ejecución de 

acuerdo con disponibilidad de recursos

13 3 Villa Café 
Cra 8A Cll 

57C2
Mejorar iluminación

5 luminarias para 

repotenciar, se 

instalan LED de 

80W

SI

Mantenimie

nto de (2) 

luminarias

Mantenimie

nto de (2) 

luminarias

Vf-185-2024

Vf-186-2024

90674

90675

90677

90678

Actividad programada, para ejecución de 

acuerdo con disponibilidad de recursos

14 3 Villa Café Cll 57E Cra 8B

Templete peligroso 

sobre anden de la 

calle. 

Oficializar a la CHEC SI

Se envió 

informe para 

validación 

(9.04.2025)

N/A

No se evidencia afectación al espacio público. 

No es posible retirar el templete, ya que cumple 

una función estructural importante para la 

estabilidad del poste y el servicio.

17 3 Carola 
Cll 57F No. 

10F-16
Poste inclinado Oficializar a la CHEC SI

Se envió 

informe para 

validación 

(9.04.2025)

N/A

Se observa desplome generado por el peso de 

redes de telecomunicaciones. No se  identifica 

riesgo de colapso, por lo tanto, no es necesario 

una intervención.

20 4 Pio XII
Cra 37B cale 

67B

Poste redes eléctricas. 

Gestión para definir si 

es viable reubicación

Oficializar a la CHEC SI

Se envió 

informe para 

validación 

(9.04.2025)

N/A

Se encuentra junto a un apoyo de propiedad 

particular y una red aislada sin riesgo eléctrico. 

No obstante, la red fue intervenida por una 

construcción que al parecer no cuenta con 

licencia. Sugerimos que se presente ante 

Planeación Municipal la respectiva licencia de 

construcción para que dicha entidad evalúe la 

viabilidad de reubicar el poste en otro punto del 

reducido espacio público disponible.

CONSOLIDADO DE SOLICITUDES - GOBIERNO EN LA CALLE
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No. No. GC
Barrio/Vered

a
Ubicación Descripción Nota/Compromiso Viabilidad

Obs de 

Estado

Visita 

Verificación
Radicado Actividad programada

22 5 San Jorge
Cll 49 entre 

Cra 23 y 22
Mejorar iluminación  

Repotenciar con 2 

luminarias
SI

Mantenimie

nto de (1) 

luminaria

Vf-253-2024 241211_14
Actividad programada, para ejecución de 

acuerdo con disponibilidad de recursos

23 5 El Sol
Cra 22 entre 

Cll 50 A y 51

Mejorar la iluminación 

en escalas.

Instalar 1 poste y 2 

luminarias
SI Vf-254-2024 Replanteo final, para programación de actividad

24 5 La Argentina
Cll 51D entre 

Cra 20 y 21
Mejorar iluminación  

Repotenciar 3 

luminarias
SI

Instalación 

de (1) 

proyectores 

de 200W

Vf-252-2024 241211_13
Actividad programada, para ejecución de 

acuerdo con disponibilidad de recursos

25 5 Villa del Río

Conexión Baja 

Leonora - Villa 

del Río

Mejorar iluminación  
Instalar 1 proyector 

de 200 wa
SI Vf-251-2024 241211_12

Actividad programada, para ejecución de 

acuerdo con disponibilidad de recursos

26 5 San Jorge

Cll 48D entre 

Cra 20 y 19 - 

Pasaje

Verificar iluminación.
Mantenimiento de 

luminaria
SI

Mantenimie

nto de (2) 

luminarias

Instalación 

de (1) 

luminaria

Vf-248-2024

241211_08

241211_09

241211_23

Actividad programada, para ejecución de 

acuerdo con disponibilidad de recursos

67 10 Enea
Cra 33A Cll 

100C

Poste inclinado usado 

como templete, sobre 

andén

Oficializar a la CHEC SI

Se envió 

informe para 

validación 

(9.04.2025)

N/A

Está programado para ser retirado en el mes de 

agosto, dado que ya no cumple una función en 

la red eléctrica.

68 10 Enea
Cra 32A Cll 

100D

Reubicar luminaria que 

se encuentra entre los 

árboles

Reubicación del 

poste
SI

Se realizó 

poda
Actividad ejecutada.

69 10 Enea Via principal

Revisar la iluminación 

del bulevar. Hay 

luminarias que no 

prenden, si no se 

requieren se deberían 

retirar

Se retiraron 52 

luminarias, se 

retiraron los pernos y 

dejo a nivel el anden

SI
Tarea realizada, con el retiro de infraestructura 

innecesaria.

71 10 Lusitania
Via Lusitania 

sector jardines

Verificar estabilidad de 

postes de iluminación 

de madera y 

determinar si se deben 

cambiar

Oficializar a la CHEC SI

Se envió 

informe para 

validación 

(9.04.2025)

N/A

Aunque presentan un leve desplome, no están 

fisurados ni averiados y no representan riesgo 

de colapso. Serán objeto de seguimiento para 

evaluar futuras necesidades de intervención.

85 12 El Águila

El Aguila - Al 

lado de Villa 

Sarita

Rocería y poda de 

arboles que estan 

sobre los postes de 

energía al lado de Villa 

Sarita 

Gestión ante la 

CHEC
SI

Se envió 

informe para 

validación 

(9.04.2025)

N/A

Se ha programado mantenimiento forestal en 

las redes de CHEC para el mes de junio de 

2025, con el fin de intervenir la vegetación que 

impacta el sistema eléctrico.

143 16
Quiebra de 

Velez

Quiebra de 

Vélez - El 

Guanábano

Implementar 

iluminación desde el 

acceso a la Quiebra de 

Vélez hasta el Sector el 

Guanábano 

Ejecución 2025 SI

Instalación 

de (2) 

postes y (2) 

luminarias 

NA 70W

Vf-498-2024
93589

93590

146 16 Manzanares Manzanares

Mejorar la iluminación, 

sector Plan de los 

Mangos 

Ejecución 2025 SI

Instalación 

de (2) 

luminarias 

NA 70W

Vf-498-2024
93591

93592

Actividad programada, para ejecución de 

acuerdo con disponibilidad de recursos

157 16
Chuchilla del 

Salado

Sector La 

Estancia

Mejorar la iluminación 

del camino Sector La 

Estancia 

Ejecución 2025 SI

Mantenimie

nto de (3) 

luminarias

Vf-500-2024
241211_31

241211_33

Actividad programada, para ejecución de 

acuerdo con disponibilidad de recursos

158 16
Chuchilla del 

Salado

Chuchilla del 

Salado

Extender luminarias en 

postes renovados de la 

CHEC desde el Sector 

La Popa hacia abajo 

Ejecución 2025 SI

Instalación 

de (2) 

luminarias 

NA 70W

Vf-500-2024
241211_35

241211_36

Actividad programada, para ejecución de 

acuerdo con disponibilidad de recursos

159 16 Bajo Berlín Bajo Berlín

Instalación de 

luminarias Sector La 

Tienda donde Pedro 

Ejecución 2025 SI

Instalación 

de (2) 

luminarias 

NA 70W

Vf-500-2024 241211_37
Actividad programada, para ejecución de 

acuerdo con disponibilidad de recursos

214 19 Agua Bonita Agua Bonita

Extender iluminación 

en la via de acceso 

desde la casa No. 9 

hasta la casa del señor 

Diego Gómez

Instalación de dos 

(2) poste y dos (2) 

luminaria

SI

Instalación 

de (1) 

luminarias 

NA 150W

Vf-561-2024 241127_09
Actividad programada, para ejecución de 

acuerdo con disponibilidad de recursos

233 19 Alto Tablazo Alto Tablazo

Instalación de 

luminarias en la curva 

de la Cárcava

Instalación de un (1) 

poste, dos  (2) 

luminaria y red 

electrica

SI

Instalación 

de (1) poste 

y (2) 

luminarias 

NA 70W

Vf-562-2024 241211_49
Actividad programada, para ejecución de 

acuerdo con disponibilidad de recursos

234 19 Guacas Guacas 

Realizar 

mantenimiento general 

a las luminarias en la 

Vereda, ya que 

presentan fallas 

constantemente.

Veriricar sector árboles 

eucaliptos y guaduales, 

que es donde más 

frecuentemente se 

presentan daños en 

iluminación 

Mantenimiento 

general y roseria de 

luminarias.

SI

Mantenimie

nto realizado 

por INVAMA

250107_10

250107_11

250123_01

250318_11

250318_12

Actividad programada, para ejecución de 

acuerdo con disponibilidad de recursos

236 19 Guacas Guacas 
Mejorar la iluminación 

en la cancha de grama 

Mantenimiento y 

redireccionamiento 

de proyectores

SI

Mantenimie

nto realizado 

por INVAMA

250428_11

250502_08

Actividad programada, para ejecución de 

acuerdo con disponibilidad de recursos

CONSOLIDADO DE SOLICITUDES - GOBIERNO EN LA CALLE



                

27 
 

 
¿A QUIÉN SE HA BENEFICIADO? 
 
Comunidad presente en el programa de Gobierno en la Calle, de las comunas 2, 3, 4, 5, 10 
12, 16 y 19. 
 
¿QUÉ FALTA POR HACER? 
 

• Continuar con las solicitudes presentadas en el programa de Gobierno en la Calle 

• Continuar con la ejecución de las actividades programadas de modernización, mejora y 
expansión del sistema de acuerdo a necesidades de seguridad. 

• Continuar apoyando con los vehículos especializados de la entidad las labores de 
mantenimiento y recuperación del sistema de cámaras de seguridad del municipio. 

• Seleccionar los proveedores de los materiales y la posterior adjudicación de los 
contratos de suministro, en el marco del convenio firmado con la Secretaría de Interior. 

 
OBSTÁCULOS QUE SE PRESENTAN 
 

• Suscripción y perfeccionamiento del convenio interadministrativo No. 2504010584 
firmado Secretaría del Interior e Invama. 

• Tiempos requeridos para los procesos de adquisición de materiales. 

• Tiempos necesarios para el suministro de los elementos comprados. 

• Cronograma ajustado para la ejecución de las actividades operativas. 
 
CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE LAS METAS FÍSICAS PLANTEADAS PARA ESTA 
VIGENCIA 
 

• Selección de o de los proveedores y adjudicación de contratos para suministro de 
materiales (culminación proceso de compra) 

• Mantenimiento e instalación de equipos lumínicos del corregimiento El Manantial 
 
 
Continuación de la modernización de las luminarias del parque lumínico del 
municipio de Manizales  
 
Objetivo 
 
Modernización 2.500 puntos de luz con tecnología LED, expansión en redes, y postería. 
 
 
Actividad 
 
Proceso de contratación para la compra de luminarias. 
 
Monto: $2.800.000.000 
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¿QUÉ SE PROPUSO? 
 
Modernización 2.500 puntos de luz con tecnología LED, expansión en redes y postería 
 
¿CUÁLES HAN SIDO LOS AVANCES Y LOGROS? 
 

• Adición presupuestal que garantiza los recursos necesarios para la ejecución de las 
actividades. 

 
¿A QUIÉN SE HA BENEFICIADO? 
 
Se han beneficiado y se beneficiarán las comunidades correspondientes a los siguientes 
barrios: Marmato, La Isla, El Nevado, 20 de Julio, Buena Esperanza, Castellana, El Bosque, 
El Carmen, Panorama, San Antonio, Caserío La Enea, La Enea, Lusitania, Zona Industrial 
comuna Tesorito, San José, Galán, Las Delicias, Puertas del Sol, Porvenir, Sinaí y la zona 
rural. 
 
¿QUÉ FALTA POR HACER? 
 

• Proceso de compra de materiales para la modernización del parque lumínico a 
intervenir. 

• Instalar los elementos requeridos para desarrollar la modernización y/o instalación de 
los parques a intervenir. 

 
OBSTÁCULOS QUE SE PRESENTAN 
 

• Tiempos requeridos para los procesos de adquisición de materiales. 

• Tiempos necesarios para el suministro de los elementos a comprar. 

• Cronograma ajustado para la ejecución de las actividades operativas. 
 
CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE LAS METAS FÍSICAS PLANTEADAS PARA ESTA 
VIGENCIA 
 

• Publicación de proceso de compra de materiales de inversión bajo el marco normativo. 

• Ajuste de cronograma de actividades para la ejecución de las actividades programadas. 
 
 
Reposición y cambio de postes metálicos no galvanizados 
 
Objetivo 
 
Instalación de postes metálicos galvanizados 
 
Actividad 
 
Instalación de 100 postes 
 
Monto: $192.418.317 
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¿QUÉ SE PROPUSO? 
 
Instalación de 100 postes 
 
¿CUÁLES HAN SIDO LOS AVANCES Y LOGROS? 
 

• Adjudicación de contrato para la adquisición de los materiales requeridos. 

• Contrato firmado y en ejecución para el suministro de postería. 

• Instalación de 33 postes para la reposición, modernización y/o cambio de la 
infraestructura del sistema de alumbrado público. 

 
¿A QUIÉN SE HA BENEFICIADO? 
 
Comunidad asociada a los espacios físicos intervenidos. 
 
¿QUÉ FALTA POR HACER? 
 

• Instalar 67 postes, de acuerdo a las cantidades proyectadas y los recursos disponibles. 
 
OBSTÁCULOS QUE SE PRESENTAN 
 

• Tiempo de entrega de materiales largos para este tipo de elementos. 

• Cronograma ajustado para la ejecución operativa de las actividades programadas. 
 
CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE LAS METAS FÍSICAS PLANTEADAS PARA ESTA 
VIGENCIA 
 

• Instalación de 30 postes, es decir un avance del 30% en la meta establecida. 

• Instalación de tres (3) postes adicionales en el corregimiento El Manantial. 
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EN GESTIÓN HUMANA 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

¿QUÉ SE PROPUSO? 

 

Se propuso implementar una serie de acciones para mitigar los principales factores de 
riesgo en diferentes áreas, con el objetivo de proteger la salud y seguridad de los 
funcionarios y contratistas de la entidad. A continuación, se presentan los detalles de las 
acciones implementadas: 
 

Peligros Acciones implementadas 

Alturas 
 

-Se han realizado procesos de formación y actualización en rescate en alturas para 
garantizar que los empleados estén capacitados para responder en caso de 
emergencias. 
- Se han inspeccionado los equipos utilizados para labores en alturas para 
asegurarse de que estén en buen estado y sean seguros. 
-Se ha implementado el diligenciamiento de permisos de trabajo, que incluye un 
análisis de las tareas y peligros asociados con cada una de ellas. 
- Implementación de permisos de trabajo en medio magnético. 
-Inspección de escaleras. 

Eléctricos - Se han realizado procesos de formación sobre procedimientos adecuados y 
emergencias eléctricas. 
- Se ha capacitado a los empleados sobre el RETIE (Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas) y el RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público). 
- Se ha enfatizado la importancia de mantener distancias de seguridad, utilizar 
elementos de protección y tomar medidas de prevención para evitar accidentes. 
- Inspecciones de seguridad de equipos de trabajo dieléctricos. 

Carga 
Física 

- Se han realizado ejercicios de pausas activas para reducir la fatiga y el estrés físico. 
- Se ha promovido la realización de actividades físicas para mantener la condición 
física y prevenir lesiones. 
- Mantenimiento de procedimiento de levantamiento de carga manualmente, con 
análisis de la tarea y asignación de número de cuadrillas de acuerdo a los pesos a 
levantar, así mismo utilización de ayudas mecánicas. 

Psicosocial -Se ha realizado un proceso de intervención de riesgo psicosocial para empleados 
que presentaron niveles de estrés alto y muy alto. 
-Se ha ofrecido y realizado apoyo psicológico a funcionarios que lo han requerido y 
solicitado. 
-Se han desarrollado procesos de capacitación en comunicación efectiva, trabajo en 
equipo y desarrollo de habilidades blandas y emocionales. 
- Implementación campañas que promueven el código de integridad de la entidad.  
- Taller sobre Manejo de Emociones, para ayudar a los empleados a gestionar el 
estrés y la ansiedad. 
 - Orientación al Pre pensionado, para preparar a los empleados para la transición a 
la jubilación 
 

Seguridad 
Vial 

- Divulgación de acciones relacionadas con las nuevas señales de tránsito. 
- Realización de mantenimiento preventivo de vehículos. 
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- Actualización de Soat, Revisión Tecnicomecánica. 
- Inspección de extintores, botiquines y señalización. 
- Reposición de elementos de botiquines. 
- Recarga de extintores.  
- Comunicación y recordación de técnicas de señalización vial 
- Actualización a una nueva versión el formato de inspección pre operacional de 

vehículos. 

Remisión de piezas digitales que, en el marco de la temporada de Semana Santa, 
para reforzar el compromiso con la seguridad vial y la prevención de riesgos, para 
ello, se adjuntaron piezas digitales diseñadas para promover acciones responsables 
al viajar. 

Las recomendaciones clave incluyen: 

- Revisión del estado del vehículo: Antes de emprender tu viaje, asegúrate de que 
tu automóvil esté en óptimas condiciones. Verifica frenos, luces, niveles de 
aceite y estado de neumáticos para evitar incidentes en carretera. 

- No conducir bajo efectos del alcohol o fatiga: La seguridad comienza con la 
responsabilidad. Nunca manejes si has ingerido alcohol o te sientes cansado. 
De ser necesario, realiza pausas durante el trayecto para descansar y mantener 
tu atención en la vía. 

- Cumplimiento de normas de tránsito: Usa el cinturón de seguridad, respeta los 
límites de velocidad y mantén una distancia prudente con otros vehículos. Estas 
acciones pueden marcar la diferencia y prevenir accidentes. 

 
 
En conclusión, se han implementado una serie de acciones para mitigar los principales 
factores de riesgo en diferentes áreas. Estas acciones han sido diseñadas para proteger la 
salud y seguridad de funcionarios y contratistas y promover un entorno de trabajo seguro y 
saludable. Continuaremos gestionando y generando esfuerzos conjuntos para mejorar la 
seguridad y salud en el trabajo y reducir los riesgos asociados con nuestras operaciones. 
 
 
¿CUÁLES HAN SIDO LOS AVANCES Y LOGROS? 
 
 
Se cuenta con los servicios de promoción y prevención en medicina preventiva y del trabajo, 
así como con prendas y equipos de seguridad. 
 
 
Logros 
 

✓ Informe de Accidentes Laborales 
 

✓ Comparación entre 2024 y 2025 
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En lo corrido del año 2025, la situación ha cambiado notablemente: 
 
- Los contratistas reportaron 1 accidente laboral, mientras en el 2024 se habían reportado 
6  
- Los funcionarios de planta no han reportado ningún accidente laboral, ni enfermedades 
laborales. 
 
 
La comparación entre ambos años muestra una disminución significativa en la 
accidentalidad laboral. En 2025, se ha reportado un solo accidente laboral por parte de los 
contratistas, y ninguno por parte de los funcionarios de planta. Esto sugiere que las medidas 
de seguridad y prevención implementadas están siendo efectivas. 
 
Es destacable que todos los accidentes reportados han sido clasificados como leves y los 
afectados han tenido una recuperación satisfactoria. Esto indica que, aunque se han 
producido accidentes, no han tenido consecuencias graves para la salud del contratista que 
reportó el accidente laboral en el primer semestre del 2025. 
 
En conclusión, la disminución en la accidentalidad laboral en 2025 es un indicador positivo 
de la efectividad de las medidas de seguridad y prevención implementadas. Continuar 
trabajando en esta línea permitirá mantener un entorno laboral seguro y saludable para 
todos los trabajadores. 
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ACCIONES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y DESEMPEÑO  
 
Como resultado de la ejecución del plan anual de auditoría interna aprobado para la 
vigencia 2025, estructurado a partir del desarrollo de  la matriz de valoración de riesgos y 
criterios de priorización y auditorías realizadas por órganos de control, se indica que, para 
el año 2025  se han adoptado 27 acciones de mejora para cada caso específico distribuidas 
así; 12 acciones producto de auditorías externas y 15 acciones producto de auditorías 
internas, las  cuales van desde acciones administrativas para el mejoramiento de la gestión 
documental, cumplimiento estricto de la ley de transparencia y acceso a la información 
pública, optimización de recursos, cumplimiento de la norma en materia de contratación, 
estricto cumplimiento en el uso de la plataforma transaccional secop II, aplicabilidad a los 
lineamientos definidos por la Contaduría General de la Nación,  adecuada  rendición de 
cuenta en las plataformas dispuestas por los órganos de control, mitigación de riesgos de 
gestión entre otras.  
 
Lo anterior a permitido orientar al Instituto de Valorización de Manizales INVAMA a un 
proceso de mejora continua, observándose procesos un poco más maduros, lo que da 
cuenta del compromiso con el proceso de mejora permanente. 
 
Derivado de lo anteriormente descrito, las acciones adoptadas se traducen en un beneficio 
institucional fortaleciendo la gestión interna, reduce riesgos administrativos y operativos, 
orienta hacia el desarrollo y consolidación de los procesos, reforzando la credibilidad y 
confianza en la entidad.  
 
No obstante, los avances alcanzados aún persisten desafíos que requieren atención para 
consolidar una cultura de mejora continua en el Instituto de Valorización de Manizales 
(INVAMA). Entre ellos, se destaca la necesidad de   capacitar permanentemente el talento 
humano, promoviendo una cultura organizacional basada en la legalidad, la eficiencia y la 
orientación al servicio, además resulta prioritario avanzar en la digitalización y 
automatización de procesos administrativos, lo cual contribuirá a una gestión más ágil y 
transparente.  
 
 
Se presenta como obstáculos, la resistencia frente a la adopción de procesos de mejora, la 
limitación de recursos, la rotación de personal.  
 
 
 
 

 


