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1. ENTIDAD:
INVAMA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
UNIDAD TECNICA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
CONSTRUCCION OBRAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACION

PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDENO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS
AL CUMPLIMIENTO DEL

5. MEDICION DE COMPROMISOS

OBJETIVOINSTITUCIONAL 5.1.INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) |  5.3. ANALISIS DE LOS
RESULTADOS
Construccién del 50%
del intercambiador vial 50% Problemas en cimentacién y
de la Carola. construido 38% lluvias impidieron llegar al
Redisefio Puente Aguas >0%.
de Manizales
L La alternativa final sélo fue
Disefo Il Fase - Puente 100% 50% determinada a finales del
Aguas de Manizales Disefiado mes de diciembre por lo cual
sélo se alcanzé el 50%.
Finalizacion 100%
construccion proyecto : 100% Cumplido
construido
Bulevar Zona F
Adelantar disefios y Tres Se inicio | wdi
. 0 e 1NnIcio OS estudios a
estudios de tres proyectos 30% mediados de diciembre.
proyectos
Modernizaciéon centro 100% 50% Se logré el 50% de la
histérico instalado modernizacion.
Mejorar la iluminacién
de I_as canchas de 4 40% Sélo se logro el 40%
Aranjuez, Arrayanes,
Minitas y Auxiliar
Mejorar la iluminacién
de diez centros 10 100% Cumplido
poblados del municipio.
lluminacién de puente Este compromiso depende
auténoma, Avenida del t aYénced Ie” ] la
Colén sector tierrero y 3 33% ;325 o peen o
paso a desnivel San INVAMA sino de otra entidad
Marcel municipal.

Manizales, Calle 3C #22-92 Barrio Alcazares
Tel: (6) 8891030
www.invama.gov.co


http://www.invama.gov.co/

Alcaldia de —
-

Manizales
Mas Oportunidades
Instituto de Valorizacion de Manizales
lluminacién navidefia .
100% 100% Cumplida
2017
Reposicién de 75 pOSteS Se dand el vehiculo Kodiak
metalicos en mal 75 57% con el cual se instalan los
estado. postes.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Los procesos se desarrollaron de una manera eficaz.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se debe tener mayor control al proceso, con el fin de realizar un seguimiento a cada uno de los proyectos y asi
poder tener una mayor efectividad.
8. FECHA: 20 de Enero de 2018

9. FIRMA:

Jorge Hernan Henao Zuluaga

Asesor Control Interno
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