
CÓDIGO: PV-00-CP-01

PROCESO:
FECHA 

VIGENCIA:
1/06/2020

SUBPROCESOS: VERSIÓN: 3

OBJETIVO:

ALCANCE:

RESPONSABLE  DEL PROCESO:

PROVEEDOR 

ENTRADA

(Información necesaria para llevar 

a cabo el proceso)

PHVA
SALIDA

(Información que sale del proceso)

Alcalde, Concejo Municipal, JAL's, 

JAC, Comunidad y Entidades

Plan de ordenamiento Territorial, Plan 

de Desarrollo Municipal, Plan de 

movilidad  y solicitud escrita

Proyecto de Estudio de Prefactibilidad 

Aprobado

Proceso PLANEACIÓN Y GESTIÓN Proyecto de Estudio de Prefactibilidad Acuerdo Decretador

Intituto Geográfico Agustin Codazzi 

(IGAC)
Base de datos Censo  de Predios Beneficiados

Junta Directiva  Invama 
Acuerdo Decretador  / Censo de

propietarios

Conformación de Junta de 

Representantes

Estudio de Factibilidad del proyecto

Estudio de Factibilidad Aprobado

Cronograma del Proyecto

Junta Directiva Invama
Acta de aprobación del Estudio de 

Factibilidad

Estudio de Distribución de la 

contribución

Procesos de Apoyo y PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN

ACTIVIDADES DEL PROCESO

(Actividad que se Transforma)

Aprobación Estudio de Prefactibilidad
Proyectos PROYECTOS DE 

VALORIZACIÓN

Procesos PLANNEACIÓN Y 

GESTIÓN y PROYECTOS DE 

VALORIZACIÓN

Acuerdo Decretador
Diseños y Estudios del Proyecto de 

Valorización Procesos PROYECTOS DE 

VALORIZACIÓN y PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN / Comunidad y demás 

partes interesadas

P 

Realizar la Distribución de la

Contribución

Proceso PROYECTOS DE 

VALORIZACIÓN

Comunidad o partes interesadas

Procesos de PROYECTOS DE 

VALORIZACIÓN, PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN y de Apoyo

Proceso PLANEACIÓN Y GESTIÓN /  

Junta de Representantes

CLIENTE

(Proceso Interno-Cliente externo)

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Determinar la viabilidad de construir Obras Públicas mediante el Sistema de Contribución de Valorización, definir el monto de contribución por cada predio y construir las 

obras

Desde la solicitud del proyecto,  su ejecución, el seguimiento a las actividades del mismo y la implementación de planes de mejoramiento para alcanzar el objetivo del 

proceso

Líder de programa Unidad Técnica

Proceso PROYECTOS DE 

VALORIZACIÓN

Diseños y Estudios del Proyecto de 

Valorización

Aprobar Estudio de Factibilidad (Junta 

Directiva)

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROYECTOS DE VALORIZACIÓN

DECRETACIÓN / DISTRIBUCIÓN / EJECUCIÓN

Elaborar el Estudio de Prefactibilidad 

del Proyecto de Valorización

Elaborar el Censo  de predios y 

Propietarios

Realizar la convocatoria y elección de 

los representyantes de propietarios

Elaborar los Diseños del proyecto

Elaborar Estudio Predial

Elaborar el estudio socioeconómico

Elaborar el Estudio de Factibilidad

Planear la ejecución del proyecto
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROYECTOS DE VALORIZACIÓN

DECRETACIÓN / DISTRIBUCIÓN / EJECUCIÓN

Documento Análisis Jurídico

Memorias del Proyecto

Estudio de Distribución Acta de Aprobación

Junta de Representantes Estudio de Distribución Aprobado Resolución Distribuidora

Proceso PROYECTOS DE 

VALORIZACIÓN
Resolución Notificadora Registros de Recibo de Notificación

Proceso GESTIÓN JURÍDICA Recurso de reposición y/o peticiones 
Respuesta al ciudadano - Reolución 

notificadora

Procesos de Apoyo y Proceso 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
Contrato de Obra y de Interventoría Obra Ejecutada

Contratistas / Interventores / Procesos 

de Apoyo

Cronogramas / Actas y otros informes 

de obra
Informes de Interventoría

Proceso GESTIÓN FINANCIERA Ingresos / Costos Proyecto Resolución de Liquidación

Proceso PROYECTOS DE 

VALORIZACIÓN 

Informes de Desempeño del Proceso

Informe de Seguimiento de 

Indicadores 

Informe de Salidas no Conforme

A Planes de Mejoramiento

Ejecutar las obras del proyecto

Hacer seguimiento a la ejecución del 

proyecto

Liquidación Definitiva

Proceso PROYECTOS DE 

VALORIZACIÓN
Proceso GESTIÓN JURÍDICA

H
Revisión y Aprobación de Resolución 

Distribuidora

Proceso PROYECTOS DE 

VALORIZACIÓN

Citación y Notificación de Resolución 

Distribuidora
Proceso GESTIÓN JURÍDICA

Comunidad y partes interesadas

Junta Directiva / Gerencia / Junta de 

Representantes / Contratistas / 

Interventores / Proceso PROYECTOS 

Junta Directiva /Junta de Propietarios

Recopilar la documentación para el 

análisis Jurídico

Diseños, estudios, actas de Junta de 

Representantes y certificaciones

Aprobación Estudio de Distribución 

(Junta de Representantes)

Analizar y resolver recursos de 

reposición

Implementar de Mejoramiento  en los 

componentes que integran el proceso

Proceso PROYTECTOS DE 

VALORIZACIÓN / Control Interno y 

Entes de Control

Propietarios

Elaborar Análisis Jurídico

V
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROYECTOS DE VALORIZACIÓN

DECRETACIÓN / DISTRIBUCIÓN / EJECUCIÓN

ACTIVIDAD CRÍTICA

Distribución de la Contribución 

Ejecución de la Obra 

REGISTRO

Distribución

RESPONSABLEMETODO DE CONTROL

Procedimiento SIG  y Estadística Básica

3. CONTROLES DEL PROCESO

Ley 113 de 1937: Por la cual contribuye la Nación a la construcción de varias obras públicas en algunos municipios del pais

Ley 63 de 1938: Extensión de la Contribución a otros Municipios

Ley 1 de 1943: Bases Legales para la Contribución y las Expropiaciones

Líder de Programa Unidad Técnica y Profesional 

Universitario  SIG

Ley 25 de 1959: Permite a los Establecimientos Descentralizados o Autónomos, sean Nacionales, Departamentales o Municipales, hacer Efectivo el Impuesto de 

Valorización

Decreto 219 de 1923: Reglamentó el artículo 3o. de la Ley 25 de 1921

Estatuto del Invama

NTC ISO 9001:2015

Constitución Política de Colombia: Art. 82. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del 

espacio aéreo urbano en defensa del interés común

Contratista de obra Informes de Ejecución de ObraInformes de Interventorías y Comités de Obra

4. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS

Ley 25 de 1921: Por el cual se crea el impuesto de  valorización

REQUISITOS DE LA 

ORGANIZACIÓN
REQUISITOS LEGALES / REGLAMENTARIOS

Decreto 868 de 1956: Establece los parámetros para determinar el impuesto de valorización

Decreto 1604 de 1966: Ley Marco de la Contribución de Valorización

Decreto 1394 de 1970: Por medio del cual se reglamentan las Normas de Valorización

Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 

Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
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